

Дорожная карта РИП «Сетевое взаимодействие профессиональных образовательных организаций как механизм повышения эффективности добровольческой деятельности обучающихся»

ГБПОУ «Чапаевский химико-технологический техникум»

Руководитель проекта: Первухина Елена Владимировна, директор

№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный
1.	Создание рабочей группы РИП	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Создана группа инициативных специалистов для реализации проекта РИП	01.10.2021	Приказ о создании рабочей группы	Трапезникова М.А.
2.	Маркетинговое исследование для анализа инновационного пространства реализации проекта	Получить данные о инновационном пространстве: возможностях, угрозах, трендах	Составлена SWOT-матрица проекта, актуализированная	сентябрь – октябрь 2021	Аналитическая записка с результатами исследования и SWOT-матрицей	Бацун Д.Д.
3.	Разработка плана («дорожной карты») по внедрению сетевого	Обеспечить координацию действий участников	Разработана «дорожная карта» по внедрению сетевого	октябрь 2021	Дорожная карта РИП	Трапезникова М.А.

	взаимодействия профессиональных образовательных организаций	сетевого сообщества	взаимодействия профессиональных образовательных организаций			
4.	Заключение соглашений и договоров о сотрудничестве в рамках сетевого взаимодействия	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Заключены договоры с профессиональными образовательными организациями ГБПОУ «ХГТ», ГБПОУ «КПУ», ГБПОУ «БАТ»	октябрь 2021	Договоры о сотрудничестве в рамках сетевого взаимодействия	Трапезникова М.А.
5.	Разработка локальных нормативных актов по организации сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Разработано Положение «О сетевом взаимодействии»	октябрь 2021	Положение «О сетевом взаимодействии»	Трапезникова М.А.
6.	Разработка модели сетевого взаимодействия профессиональных	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению	Разработана модель сетевого взаимодействия профессиональных	ноябрь 2021	Описание модели сетевого взаимодействия профессиональных	Трапезникова М.А. Бацун Д.Д.

	образовательных организаций	поставленных задач и достижению цели проекта	образовательных организаций		образовательных организаций, рецензия	
7.	Разработка диагностического инструментария для мониторинга реализации проекта	Обеспечить эффективный мониторинг реализации проекта	Разработан диагностический инструментарий для мониторинга реализации проекта	декабрь 2021	Пакет диагностических материалов	Терешкина Д.В.
8.	Проведение первичного мониторинга готовности инновационной площадки к работе в экспериментальном режиме сетевого взаимодействия;	Провести анализ имеющихся ресурсов каждой ПОО для организации эффективной совместной работы	Создана электронная база ресурсов (информационные материалы, описывающие имеющиеся в каждой образовательной организации ресурсы для реализации проекта)	январь 2022	Аналитическая записка	Трапезникова М.А.
9.	Повышение квалификации педагогов, участвующих в	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению	Повышена квалификация педагогов ПОО, участвующих в	ноябрь 2021 – февраль 2022	Приказы, сертификаты	Бацун Д.Д.

	реализации проекта	поставленных задач и достижению цели проекта	реализации проекта по проблемам развития волонтерства			
10.	Разработка критериев эффективности деятельности профессиональных образовательных организаций (ПОО) - участников сетевого сообщества	Организовать эффективный мониторинг реализации проекта	Разработана система критериев эффективности деятельности профессиональных организаций-участников сетевого сообщества	февраль 2022	Презентация	Трапезникова М.А.
11.	Создание электронного ресурса для размещения информации в рамках реализации проекта	Обеспечить информационную поддержку проекта	Создана возможность сетевого информационного обмена ресурсами	Март 2022	Страница ВК, беседы в Viber	Трапезникова М.А.
12.	Создание электронной базы данных обучающихся и сотрудников ПОО, привлеченных к	Привлечь максимальное число участников – волонтеров для реализации	Создана возможность использования ресурсов организаций -	Март 2022	Электронная база данных	Трапезникова М.А.

	волонтерской деятельности	проекта	партнеров			
13.	Мониторинг реализации проекта	Выявить уровень эффективности работы РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Проведены диагностические исследования	Март 2022	Аналитические справки, отчет о деятельности в рамках проекта	Трапезникова М.А.
14.	Привлечение дополнительных внешних ресурсов для реализации проекта	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Создана возможность использования ресурсов организаций - партнеров	Апрель – май 2022	Договоры с социальными партнерами	Трапезникова М.А.
15.	Разработка программы по формированию социально значимых качеств личности обучающихся	Организовать реализацию программы	Создана возможность волонтерам обучиться и приобрести практические навыки	Апрель – май 2022	Программа, аналитическая справка	Терешкина Д.В.

16.	Организация обучения волонтеров	Подготовка к волонтерской деятельности	Создана возможность волонтерам обучиться и приобрести практические навыки	Апрель – июнь 2022	Программы семинаров, вебинаров, тренингов, обучающих сборов	Терешкина Д.В.
17.	Проведение мастер – классов по отработке технологий социального проектирования	Обучить волонтеров технологии социального проектирования	Создана возможность волонтерам обучиться и приобрести практические навыки	июнь 2022 – декабрь 2022	Программы семинаров. Социальные проекты	Терешкина Д.В.
18.	Разработка методических рекомендаций по развитию волонтерского движения в профессиональных образовательных организациях	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта		Сентябрь 2022г. – декабрь 2022	Методические рекомендации	Трапезникова М.А.
19.	Проведение «круглых столов», видеоконференций, виртуальных конкурсов, слетов,	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению		Сентябрь 2022г. – декабрь 2022	Методические разработки, отчеты, информация в социальных сетях	Трапезникова М.А.

	социально значимых акций в рамках сетевого взаимодействия	поставленных задач и достижению цели проекта				
20.	Трансляция опыта на уровне района, города, округа, области	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта		Январь 2023 – март 2023	Методические рекомендации, мастер – классы, студенческая конференция по проблемам волонтерства	Трапезникова М.А.
21.	Мониторинг реализации проекта	Выявить уровень эффективности работы РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Проведены диагностические исследования	Апрель 2023	Аналитические справки, отчет о деятельности в рамках проекта	Трапезникова М.А.
22.	Отчет о работе по реализации проекта сетевого взаимодействия ПОО		Подведение итогов работы РИП по внедрению сетевого взаимодействия профессиональных	Май 2023	Пакет нормативных документов по внедрению модели сетевого	Бацун Д.Д.

			образовательных организаций		взаимодействия	
23.	Проведение итоговой диагностики участников проекта и анализ ее результатов	Выявить уровень эффективности работы РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Проведены диагностические исследования	Июнь 2023	Диагностические материалы, аналитические справки, Отзывы участников проекта сетевого взаимодействия	Терешкина Д.В.
24.	Подготовка материалов для диссеминации опыта	Обобщить и проанализировать результаты работы РИП	Подготовлены материалы к ретрансляции опыта	Июнь 2023	Сборник методических материалов	Трапезникова М.А.
25.	Проведение студенческой конференции по проблемам организации волонтерского движения в ПОО	Обобщить и проанализировать результаты работы РИП	Подготовлены материалы к ретрансляции опыта	Сентябрь 2023	Сборник	Трапезникова М.А.
26.	Проведение «круглого стола» для преподавателей по проблемам организации волонтерского	Обобщить и проанализировать результаты работы РИП	Подготовлены материалы к ретрансляции опыта	Сентябрь 2023	Отчет	Трапезникова М.А.

	движения в ПОО					
--	----------------	--	--	--	--	--