

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области  
«Чапаевский химико-технологический техникум»

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора

от 28.08.2023 № 73-од

**План мероприятий («дорожная карта») деятельности региональной инновационной площадки «Цифровой образовательный ресурс «Региональный навигатор классного руководителя в системе СПО»» на 2023-2024 гг.**

Этапы и Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
<b>1. Организационный этап</b>					
1.1. Создание рабочей группы РИП	Создание группы инициативных специалистов для реализации проекта РИП (совещание рабочей группы)	ГБПОУ «ЧХТТ»	Старший методист	Приказ о создании рабочей группы	01.09.2023-05.09.2023

1.2. Разработка комплекта документов для организации и реализации проекта	Создание комплекта документов для организации и реализации проекта (совещание рабочей группы)	ГБПОУ «ЧХТТ»	Рабочая группа РИП	Разработан и утвержден план реализации проекта	05.09.2023 - 30.09.2023
1.3. Определение группы преподавателей и педагогических работников техникума, ответственных за реализацию	Определение и назначение ответственных лиц за реализацию мероприятий проекта (совещание рабочей группы)	ГБПОУ «ЧХТТ»	Рабочая группа РИП	Приказ о назначении ответственных лиц	01.09.2023-05.09.2023
2. Практический этап					
2.1. Разработка, создание и апробация ЦОР	Создание сайта ЦОР, создание его структуры, алгоритмов логичного и удобного поиска (проектирование и программирование)	ГБПОУ «ЧХТТ», кадровые, информационные и технические ресурсы	Рабочая группа РИП	Функционирующий ЦОР, чек-лист проверки ЦОР	30.09.2023-30.11.2023
2.2. Наполнение ЦОР за счет проведения региональных конкурсов, семинаров и круглых столов по соответствующим направлениям:	Организация и проведение региональных конкурсов, семинаров и круглых столов по направлениям работы классного руководителя	ГБПОУ «ЧХТТ», кадровые, информационные и методические ресурсы	Рабочая группа РИП	Наполнение ЦОР материалами участников региональных конкурсов, семинаров и круглых столов по соответствующим направлениям, чек-лист проверки ЦОР	30.11.2023-28.02.2024

2.2.1. Областной конкурс «Лучшие практики классного руководителя»	Согласование и утверждение Положения, организация и проведение конкурса, размещение материалов на ЦОР	ГБПОУ «ЧХТТ» кадровые, информационны е и методические ресурсы	Рабочая группа РИП	Положение, Пост-релиз, наполнение ЦОР	01.12.2023- 30.12.2023
2.2.2. Заочный областной конкурс «Современные технологии в воспитательной работе»	Согласование и утверждение Положения, организация и проведение конкурса, размещение материалов на ЦОР	ГБПОУ «ЧХТТ», кадровые, информационны е и методические ресурсы	Рабочая группа РИП	Положение, Пост-релиз, наполнение ЦОР	10.01.2024- 10.02.2024
2.2.3. Семинар «Вопросы оформления документации в работе классного руководителя»	Согласование и утверждение программы семинара, организация и проведение семинара, размещение материалов на ЦОР	ГБПОУ «ЧХТТ» кадровые, информационны е и методические ресурсы	Рабочая группа РИП	Программа, Пост-релиз, наполнение ЦОР	10.02.2024- 28.02.2024
2.2.4. Серия круглых столов по основным направлениям воспитательной работы	Организация и проведение круглых столов, размещение материалов на ЦОР	ГБПОУ «ЧХТТ» кадровые, информационны е и методические ресурсы	Рабочая группа РИП	Пост-релиз, наполнение ЦОР	30.11.2023- 28.02.2023
2.3. Создание на базе ЦОР	Разработка и реализация	ГБПОУ «ЧХТТ»	Рабочая	Запуск функционала на	01.03.2024 -

функционала для осуществления профессиональных коммуникаций, обмена сообщениями и материалами между пользователями ЦОР	профессиональных чата и форумов на платформе по различным направлениям (проектирование и программирование)	кадровые, информационные и технические ресурсы	группа РИП	ЦОР, чек-лист проверки ЦОР	30.04.2024
2.4. Информирование и привлечение педагогических кадров к использованию имеющихся и публикации собственных материалов на платформе.	Информационная поддержка и продвижение деятельности ЦОР в СМИ, социальных сетях и профессиональных сообществах региона	ГБПОУ «ЧХТТ» кадровые, информационные ресурсы	Рабочая группа РИП	Увеличение числа активных пользователей ЦОР (не менее 500 чел.), мониторинг ЦОР	30.11.2023-бессрочно
2.5. Непрерывная актуализация контента ЦОР, проведения тематических семинаров, тренингов и конференций на базе платформы.	Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание активности пользователей ЦОР и актуализации контента	ГБПОУ «ЧХТТ» кадровые, информационные и методические ресурсы	Рабочая группа РИП	Увеличение числа активных пользователей ЦОР (80%) и материалов, размещенных на ЦОР, мониторинг ЦОР	30.11.2023-бессрочно
3. Аналитический этап					
3.1. Анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в инновационном проекте; обобщение и тиражирование положительного опыта, результатов деятельности в рамках реализации проекта	Проведение итогового совещания (круглого стола) по оценке эффективности проведенных мероприятий	ГБПОУ «ЧХТТ»	Рабочая группа РИП	Аналитическая справка, публикации статей.	Май-июнь 2025